

TRABAJOS PENDIENTES PARA EJERCER 2015
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES

INMUEBLE	CONCEPTO	IMPORTE PROGRAMADO SIN IVA	IMPORTE PROGRAMADO CON IVA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	PERIODO DE EJECUCIÓN		EJERCICIO FISCAL EN EL QUE SE EJECUTARAN LAS OBRAS	ARTICULO 21 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS																
																	INICIO	TERMINO		FRACCIÓN I	FRACCIÓN II	FRACCIÓN III	FRACCIÓN IV	FRACCIÓN V	FRACCIÓN VI	FRACCIÓN VII	FRACCIÓN VIII	FRACCIÓN IX	FRACCIÓN X	FRACCIÓN XI	FRACCIÓN XII	FRACCIÓN XIII	FRACCIÓN XIV	FRACCIÓN XV	FRACCIÓN XVI	
																																				SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS
TEATRO ORIENTACIÓN	TRABAJOS DE PINTURA EN GENERAL DE SALA DE CAMERINOS, INSTALACIÓN DE BARRA DE PANICO PARA SALIDA DE EMERGENCIA Y MANTENIMIENTO A SANITARIOS	\$270,000.00	\$313,200.00				\$156,600.00	\$156,600.00								\$313,200.00	15-abr-15	20-may-15	2015	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	N/A	N/A
EN ESMERALDA	TRABAJOS DE PINTURA EN GENERAL, ACONDICIONAMIENTO DE CAMERINO EN SALONES 5, 8 Y 9	\$450,000.00	\$522,000.00					\$174,000.00	\$174,000.00	\$174,000.00						\$522,000.00	12-may-15	23-jul-15	2015	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	N/A	N/A	
TEATRO EL GALEÓN	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE BAÑOS, TECHUMBRE DEL PASILLO LATERAL E IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA DE CAMERINOS	\$550,000.00	\$638,000.00						\$212,666.67	\$212,666.67	\$212,666.67					\$638,000.00	10-jun-15	27-ago-15	2015	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	N/A	N/A	
COMPañA NACIONAL DE TEATRO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN	\$260,000.00	\$301,600.00							\$150,800.00	\$150,800.00					\$301,600.00	07-jul-15	25-ago-15	2015	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	N/A	N/A	
TEATRO DE LA DANZA	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A IMPERMEABILIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PISO DE DUELA	\$480,000.00	\$556,800.00							\$185,600.00	\$185,600.00	\$185,600.00				\$556,800.00	14-jul-15	23-sep-15	2015	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	N/A	N/A	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A SANITARIOS DE MUJERES Y HOMBRES	\$270,000.00	\$313,200.00							\$104,400.00	\$104,400.00	\$104,400.00				\$313,200.00	20-jul-15	25-sep-15	2015	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	N/A	N/A	
COORDINACIÓN NACIONAL DE DANZA	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PUERTAS, MAMPARAS Y PINTURA	\$350,000.00	\$406,000.00								\$135,333.33	\$135,333.33	\$135,333.33			\$406,000.00	25-ago-15	15-oct-15	2015	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	N/A	N/A	
TEATRO EL GRANERO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A IMPERMEABILIZANTE, PINTURA Y PISOS DE DUELA	\$600,000.00	\$696,000.00									\$232,000.00	\$232,000.00	\$232,000.00		\$696,000.00	25-sep-15	11-nov-15	2015	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	N/A	N/A		
SALA XAVIER VILLARRUTIA	TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE SALIDA DE EMERGENCIA	\$150,000.00	\$174,000.00									\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00		\$174,000.00	25-sep-15	11-nov-15	2015	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	N/A	N/A		
CONSULTORIO DEL CENTRO CULTURAL DEL BOSQUE	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA PUERTA DE ACTUAL DEL CONSULTORIO, SUSTITUCIÓN DE ILUMINACIÓN Y FALSO PLAFÓN Y RETIRO DE CANCEL Y PINTURA EN MUROS Y PLAFONES	\$200,000.00	\$232,000.00									\$77,333.33	\$77,333.33	\$77,333.33		\$232,000.00	25-sep-15	11-nov-15	2015	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	N/A	N/A		
SUBTOTAL		\$3,580,000.00	\$4,152,800.00																																	

ELABORÓ

ROBERTO RAMIREZ SILVA

REVISÓ

SIGIFREDO APAC MANJARREZ

AUTORIZÓ

RICARDO FÉLIX BARRAZA

TRABAJOS PENDIENTES PARA EJERCER 2015

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA

INMUEBLE	CONCEPTO	IMPORTE PROGRAMADO SIN IVA	IMPORTE PROGRAMADO CON IVA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	PERIODO DE EJECUCIÓN		EJERCICIO FISCAL EN EL QUE SE EJECUTARÁN LAS OBRAS	ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS																
																	INICIO	TERMINO		FRACCIÓN I	FRACCIÓN II	FRACCIÓN III	FRACCIÓN IV	FRACCIÓN V	FRACCIÓN VI	FRACCIÓN VII	FRACCIÓN VIII	FRACCIÓN IX	FRACCIÓN X	FRACCIÓN XI	FRACCIÓN XII	FRACCIÓN XIII	FRACCIÓN XIV	FRACCIÓN XV	FRACCIÓN XVI	
CENTRO DE INVESTIGACIÓN COREOGRÁFICA	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A PISOS DE DUELA Y PINTURA EN GENERAL.	\$210,000.00	\$243,600.00			\$121,800.00	\$121,800.00									\$243,600.00	02-mar-15	28-abr-15	2015	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	N/A	N/A
ESCUELA NACIONAL DE DANZA FOLKLORICA	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A SANITARIO DE HOMBRES Y MUJERES, SELLADO EN VENTANERÍA CON SILICON, MANTENIMIENTO A BOMBA DE AGUA Y PUERTAS DE MADERA.	\$395,500.00	\$458,780.00			\$152,926.67	\$152,926.67	\$152,926.67								\$458,780.00	16-mar-15	05-may-15	2015	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	N/A	N/A	
ESCUELA DE INICIACIÓN ARTÍSTICA No. 1	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEAS Y PISOS DE DUELA	\$225,000.00	\$261,000.00				\$130,500.00	\$130,500.00								\$261,000.00	01-abr-15	28-may-15	2015	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	N/A	N/A	
ESCUELA NACIONAL DE DANZA "NELLE GLORIA CAMPOBELLO"	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS EN CASOSA Y CAMBIO DE TEJAS, REHABILITACIÓN DE ESTACIONAMIENTO, MANTENIMIENTO A ESCALERAS DE MADERA RAMPAS DE ACCESO, REPARACIÓN DE MUROS DE CISTERNA EXISTENTE PREFABRICADA	\$420,000.00	\$487,200.00				\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00							\$487,200.00	14-abr-15	17-jun-15	2015	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	N/A	N/A	
CEDART "DIEGO RIVERA"	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE MADERA, PISOS DE DUELA Y LOSETA	\$209,500.00	\$243,020.00					\$121,510.00	\$121,510.00							\$243,020.00	04-may-15	30-jun-15	2015	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	N/A	N/A	
ACADEMIA DE LA DANZA MEXICANA	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCALERAS, MANTENIMIENTO HIDROSANITARIA Y MANTENIMIENTO A PISOS DE DUELA	\$220,000.00	\$255,200.00					\$127,600.00	\$127,600.00							\$255,200.00	04-may-15	30-jun-15	2015	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	N/A	N/A	
ESCUELA DE INICIACIÓN ARTÍSTICA No. 4	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A PISOS DE DUELA Y PUERTAS DE MADERA, SUSTITUCIÓN DE INMUEBLES SANITARIOS	\$185,000.00	\$214,600.00					\$71,533.33	\$71,533.33	\$71,533.33						\$214,600.00	09-jun-15	27-ago-15	2015	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	N/A	N/A	
ESCUELA DE INICIACIÓN ARTÍSTICA No. 3	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA, MANTENIMIENTO A HIDRONEUMÁTICO Y PINTURA	\$150,000.00	\$174,000.00					\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00						\$174,000.00	09-jun-15	31-ago-15	2015	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	N/A	N/A	
CEDART "FRIDA KHALO"	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A PISOS DE SUELA, SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE DE POLICARBONATO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD	\$175,000.00	\$203,000.00					\$67,666.67	\$67,666.67	\$67,666.67						\$203,000.00	09-jun-15	24-ago-15	2015	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	N/A	N/A	
CEDART "LUIS SPOTA SAAVEDRA"	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE PISOS DE DUELA Y PINTURA EN GENERAL.	\$200,000.00	\$232,000.00					\$116,000.00	\$116,000.00							\$232,000.00	01-jul-15	28-ago-15	2015	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	N/A	N/A	
CEDART HERMOSILLO "JOSÉ EDUARDO PIERSON"	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE PUERTAS DE MADERA, MANTENIMIENTO A DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, MANTENIMIENTO HIDROSANITARIA	\$166,000.00	\$192,560.00					\$96,280.00	\$96,280.00							\$192,560.00	01-jul-15	19-ago-15	2015	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	N/A	N/A	
CEDART CHIHUAHUA "DAVID ALFARO SIQUEIROS"	MANTENIMIENTO A PISO DE DUELA	\$200,000.00	\$232,000.00					\$116,000.00	\$116,000.00							\$232,000.00	01-jul-15	31-ago-15	2015	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	N/A	N/A	
CEDART COLIMA "JUAN RULFO"	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE VENTILADORES, MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE AULAS	\$230,000.00	\$266,800.00									\$88,933.33	\$88,933.33	\$88,933.33		\$266,800.00	09-sep-15	25-nov-15	2015	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	N/A	N/A	
CEDART GUADALAJARA "JOSE CLEMENTE OROZCO"	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE PISOS DE MADERA Y PINTURA	\$470,000.00	\$545,200.00										\$272,600.00	\$272,600.00		\$545,200.00	13-oct-15	27-nov-15	2015	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	N/A	N/A	
CEDART MÉRIDA "ERMILLO ABREU GÓMEZ"	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEAS, REPARACIÓN DE PUERTAS DE ACCESO, SALA DE EXPOSICIÓN, SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE SUBESTACIÓN	\$240,000.00	\$278,400.00										\$92,800.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$278,400.00	08-oct-15	24-dic-15	2015	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	N/A	N/A	
CEDART MONTERREY "ALFONSO REYES"	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PISOS DE MADERA, VENTANAS DE MADERA Y PINTURA	\$265,000.00	\$307,400.00									\$76,850.00	\$76,850.00	\$76,850.00	\$76,850.00	\$307,400.00	09-sep-15	30-dic-15	2015	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	N/A	N/A	
CEDART MORELIA "MIGUEL BERNAL JIMENEZ"	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEAS, MANTENIMIENTO HIDROSANITARIA A BAÑOS, FALSO PLAFÓN, SUSTITUCIÓN DE PUERTA Y PINTURA	\$248,000.00	\$287,680.00										\$143,840.00	\$143,840.00		\$287,680.00	05-oct-15	26-nov-15	2015	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	N/A	N/A	

TRABAJOS PENDIENTES PARA EJERCER 2015

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA

INMUEBLE	CONCEPTO	IMPORTE PROGRAMADO SIN IVA	IMPORTE PROGRAMADO CON IVA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	PERIODO DE EJECUCIÓN		EJERCICIO FISCAL EN EL QUE SE EJECUTARAN LAS OBRAS	ARTICULO 21 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS															
																	INICIO	TERMINO		FRACCIÓN I	FRACCIÓN II	FRACCIÓN III	FRACCIÓN IV	FRACCIÓN V	FRACCIÓN VI	FRACCIÓN VII	FRACCIÓN VIII	FRACCIÓN IX	FRACCIÓN X	FRACCIÓN XI	FRACCIÓN XII	FRACCIÓN XIII	FRACCIÓN XIV	FRACCIÓN XV	FRACCIÓN XVI
CEDART OAXACA "MIGUEL CABRERA"	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A PISOS DE DUELA, PUERTAS DE MADERA Y SUSTITUCIÓN DE MUEBLE SANITARIO	5322,206.00	5373,758.96									\$93,439.74	\$93,439.74	\$93,439.74	\$93,439.74	\$373,758.96	09-sep-15	18-dic-15	2015	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	N/A	N/A
CEDART QUERÉTARO "IGNACIO MARIANO DE LAS CASAS"	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA Y MANTENIMIENTO EN PISO DE ESCENARIO DE LA CAJA NEGRA A BASE DE PINTURA EPOXICA PARA TRAFICO PESADO	5360,000.89	5301,601.03										\$100,533.68	\$100,533.68	\$100,533.68	\$301,601.03	29-oct-15	16-dic-15	2015	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SI APLICA	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL		\$4,791,206.89	\$5,557,799.99																																

ELABORÓ

ROBERTO RAMÍREZ SILVA

REVISÓ

SIGIFREDO APAC MANJARREZ

AUTORIZÓ

RICARDO FÉLIX BARRAZA

TRABAJOS PENDIENTES PARA EJERCER 2015

SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO INMUEBLE

INMUEBLE	CONCEPTO	IMPORTE PROGRAMADO SIN IVA	IMPORTE PROGRAMADO CON IVA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	PERIODO DE EJECUCIÓN		EJERCICIO FISCAL EN EL QUE SE EJECUTARÁN LAS OBRAS	ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS																				
																	INICIO	TERMINO		FRACCIÓN I	FRACCIÓN II	FRACCIÓN III	FRACCIÓN IV	FRACCIÓN V	FRACCIÓN VI	FRACCIÓN VII	FRACCIÓN VIII	FRACCIÓN IX	FRACCIÓN X	FRACCIÓN XI	FRACCIÓN XII	FRACCIÓN XIII	FRACCIÓN XIV	FRACCIÓN XV	FRACCIÓN XVI					
																																				SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	SI APLICA	N/A	SI APLICA	N/A
PALACIO DE BELLAS ARTES	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y SELLADO DE FILTRACIONES DE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL DE "4" Y "6" AHOAGADAS EN MUROS, REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN PLAZA DE BELLAS ARTES CON MARMOL TIPO PEÑUELO DE 4CM DE ESPESOR	\$3,700,000.00	\$4,292,000.00				\$858,400.00	\$858,400.00	\$858,400.00	\$858,400.00	\$858,400.00					\$4,292,000.00	06-abr-15	27-ago-15	2015	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SI APLICA	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SOLO SERÁN LAS PROPORCIONADAS POR LA DACPAI Y EL INAH	N/A	N/A
CENCROPAM	TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN	\$290,000.00	\$336,400.00			\$112,133.33	\$112,133.33	\$112,133.33								\$336,400.00	04-mar-15	14-may-15	2015	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SI APLICA	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SOLO SERÁN LAS PROPORCIONADAS POR LA DACPAI Y EL INAH	N/A	N/A	
MUSEO NACIONAL DE LA ESTAMPA	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A INSTALACIÓN ELÉCTRICA PRIMERA ETAPA	\$240,000.00	\$278,400.00			\$139,200.00	\$139,200.00									\$278,400.00	10-mar-15	29-abr-15	2015	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SI APLICA	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SOLO SERÁN LAS PROPORCIONADAS POR LA DACPAI Y EL INAH	N/A	N/A		
MUSEO NACIONAL DE ARTE	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA DE BODEGAS Y OFICINAS EN EL TERCER NIVEL, Y MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN Y SELLADO EN SOTANO	\$290,000.00	\$336,400.00					\$112,133.33	\$112,133.33	\$112,133.33						\$336,400.00	13-may-15	16-jul-15	2015	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SI APLICA	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SOLO SERÁN LAS PROPORCIONADAS POR LA DACPAI Y EL INAH	N/A	N/A			
MUSEO MURAL DIEGO RIVERA	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN PARCIAL DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA Y DESAZOLVE DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL	\$160,000.00	\$185,600.00						\$92,800.00	\$92,800.00						\$185,600.00	10-jun-15	22-jul-15	2015	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SI APLICA	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SOLO SERÁN LAS PROPORCIONADAS POR LA DACPAI Y EL INAH	N/A	N/A				
CASA ESTUDIO DIEGO RIVERA Y FRIDA KHALO	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS	\$310,000.00	\$359,600.00							\$179,800.00	\$179,800.00					\$359,600.00	07-jul-15	19-ago-15	2015	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SI APLICA	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SOLO SERÁN LAS PROPORCIONADAS POR LA DACPAI Y EL INAH	N/A	N/A				
CASA O'GORMAN	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA	\$130,000.00	\$150,800.00							\$75,400.00	\$75,400.00					\$150,800.00	14-jul-15	26-ago-15	2015	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SI APLICA	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SOLO SERÁN LAS PROPORCIONADAS POR LA DACPAI Y EL INAH	N/A	N/A				
CENTRO LITERARIO VILLARRUTIA XAVIER	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA	\$185,000.00	\$214,600.00								\$107,300.00	\$107,300.00				\$214,600.00	05-ago-15	23-sep-15	2015	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SI APLICA	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SOLO SERÁN LAS PROPORCIONADAS POR LA DACPAI Y EL INAH	N/A	N/A					
ESCUELA DE INICIACIÓN ARTISTICA No. 1	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE MUROS ACUSTICOS DE SALONES DE MÚSICA	\$190,000.00	\$220,400.00									\$110,200.00	\$110,200.00			\$220,400.00	08-sep-15	29-oct-15	2015	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SI APLICA	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SOLO SERÁN LAS PROPORCIONADAS POR LA DACPAI Y EL INAH	N/A	N/A					
SALA DE ARTE PÚBLICO SIQUEIROS	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS	\$240,000.00	\$278,400.00									\$139,200.00	\$139,200.00			\$278,400.00	15-sep-15	30-oct-15	2015	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SI APLICA	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SOLO SERÁN LAS PROPORCIONADAS POR LA DACPAI Y EL INAH	N/A	N/A					
CENTRO CULTURAL IGNACIO RAMIREZ "EL NIGROMANTE"	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE ENLADRILLADO DE AZOTEAS	\$270,000.00	\$313,200.00										\$104,400.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$313,200.00	29-oct-15	16-dic-15	2015	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SI APLICA	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SOLO SERÁN LAS PROPORCIONADAS POR LA DACPAI Y EL INAH	N/A	N/A					
CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA ZON ADEL VESTIBULO DEL AUDITORIO	\$445,000.00	\$516,200.00										\$172,066.67	\$172,066.67	\$172,066.67	\$516,200.00	29-oct-15	16-dic-15	2015	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SI APLICA	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SOLO SERÁN LAS PROPORCIONADAS POR LA DACPAI Y EL INAH	N/A	N/A					
MUSEO DE ARTE E HISTORIA DE CIUDAD JUÁREZ	MANTENIMIENTO A INSTALACIÓN HIDROSANITARIA	\$265,000.00	\$307,400.00										\$102,466.67	\$102,466.67	\$102,466.67	\$307,400.00	29-oct-15	16-dic-15	2015	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SI APLICA	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SOLO SERÁN LAS PROPORCIONADAS POR LA DACPAI Y EL INAH	N/A	N/A					
SUBTOTAL		\$6,715,000.00	\$7,789,400.00																																					

ELABORÓ

ROBERTO RAMIREZ SILVA

REVISÓ

SIGIFREDO APAC MANJARREZ

AUTORIZÓ

RICARDO FÉLIX BARRAZA

TRABAJOS PENDIENTES PARA EJERCER 2015

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INMUEBLE	CONCEPTO	IMPORTE PROGRAMADO SIN IVA	IMPORTE PROGRAMADO CON IVA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	PERIODO DE EJECUCIÓN		EJERCICIO FISCAL EN EL QUE SE EJECUTARAN LAS OBRAS	ARTICULO 21 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS																	
																	INICIO	TERMINO		FRACCIÓN I	FRACCIÓN II	FRACCIÓN III	FRACCIÓN IV	FRACCIÓN V	FRACCIÓN VI	FRACCIÓN VII	FRACCIÓN VIII	FRACCIÓN IX	FRACCIÓN X	FRACCIÓN XI	FRACCIÓN XII	FRACCIÓN XIII	FRACCIÓN XIV	FRACCIÓN XV	FRACCIÓN XVI		
Bodegas Tultitlán	Trabajos de mantenimiento abajadas pluviales y drenaje, impermeabilización de muros para corregir humedades y corrección de pendientes de banquetas en bodegas Tultitlán Estado de México.	\$2,586,206.90	\$3,000,000.00				\$333,333.33	\$333,333.33	\$333,333.33	\$333,333.33	\$333,333.33	\$333,333.33	\$333,333.33	\$333,333.33	\$333,333.33	\$3,000,000.00	01-abr-15	31-dic-15	2015	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	N/A	N/A
Bodegas Ticomán	Trabajos de mantenimiento en muros perimetrales de bodegas Ticomán.	\$1,724,137.93	\$2,000,000.00				\$222,222.22	\$222,222.22	\$222,222.22	\$222,222.22	\$222,222.22	\$222,222.22	\$222,222.22	\$222,222.22	\$222,222.22	\$2,000,000.00	01-abr-15	31-dic-15	2015	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	SI APLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SE INCLUYEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS	N/A	N/A	N/A	
SUBTOTAL		\$4,310,344.83	\$5,000,000.00																																		

ELABORÓ

ROBERTO RAMIREZ SILVA

REVISÓ

SIGIFREDO APAC MANJARREZ

AUTORIZÓ

RICARDO FÉLIX BARRAZA

CUADRO RESUMEN DE INVERSIÓN EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO DEL INBA 2015

	IMPORTE CON IVA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES	\$4,152,800.00
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA	\$5,557,799.99
SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO INMUEBLE	\$7,789,400.00
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	\$5,000,000.00
TOTAL	\$22,500,000.00

NOTAS:

1.- Artículo 21.- Las dependencias y entidades según las características, complejidad y magnitud de los trabajos formularán sus programas anuales de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y los que abarquen más de un ejercicio presupuestal, así como sus respectivos presupuestos, considerando:

I. Los estudios de preinversión que se requieran para definir la factibilidad técnica, económica, ecológica y social de los trabajos;

II. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo;

III. Las acciones previas, durante y posteriores a la ejecución de las obras públicas, incluyendo, cuando corresponda, las obras principales, las de infraestructura, las complementarias y accesorias, así como las acciones para poner aquéllas en servicio;

IV. Las características ambientales, climáticas y geográficas de la región donde deba realizarse la obra pública;

V. Las normas aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización o, a falta de éstas, las normas internacionales;

VI. Los resultados previsibles;

VII. La coordinación que sea necesaria para resolver posibles interferencias y evitar duplicidad de trabajos o interrupción de servicios públicos;

VIII. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios para la realización de estudios y proyectos, la ejecución de los trabajos, así como los gastos de operación;

IX. Las unidades responsables de su ejecución, así como las fechas previstas de iniciación y terminación de los trabajos;

X. Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios que se requieran, incluyendo los proyectos arquitectónicos y de ingeniería necesarios;

XI. La adquisición y regularización de la tenencia de la tierra, así como la obtención de los permisos de construcción necesarios;

XII. La ejecución, que deberá incluir el costo estimado de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas que se realicen por contrato y, en caso de realizarse por administración directa, los costos de los recursos necesarios; las condiciones de suministro de materiales, de maquinaria, de equipos o de cualquier otro accesorio relacionado con los trabajos; los cargos para pruebas y funcionamiento, así como los indirectos de los trabajos;

XIII. Los trabajos de mantenimiento de los bienes inmuebles a su cargo;

XIV. Los permisos, autorizaciones y licencias que se requieran;

XV. Toda instalación pública deberá asegurar la accesibilidad, evacuación, libre tránsito sin barreras arquitectónicas, para todas las personas; y deberán cumplir con las normas de diseño y de señalización que se emitan, en instalaciones, circulaciones, servicios sanitarios y demás instalaciones análogas para las personas con discapacidad, y

XVI. Las demás previsiones y características de los trabajos.

2.- N/A = NO APLICA

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

**ROBERTO RAMIREZ
SILVA**

**SIGIFREDO APAC
MANJARREZ**

RICARDO FÉLIX BARRAZA